

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ve smyslu dodatek ke smlouvě v následujícím znění:

### I. Smluvní strany

I. Objednatel : Obec Sendražice

Sendražice 1, 503 03 Smiřice

IČ: 00269484

Zastoupená starostou obce Františkem Matěnou

2. Zhotovitel : S-Vision s.r.o.

Sídlo : Staňkov 16, Pecka, 507 82

IČO: 044 74 694

DIČ: CZ044 74 694

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Mgr. Štěpán Vele

### II. Předmět dohody

2.1. Předmětem plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo mezi shora uvedenými smluvními stranami (dále jen jako „SOD“) je realizace akce zhotovení díla: Multifunkční hřiště, Sendražice, parc.č.349/2“. Strany smlouvy nad rámec SoD ujednaly zhotovení následujících prací a dodávek:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Zemní práce				268 065,00
V1	Drenážní systém pod sportoviště vč. napojení	bm	132,00	950,00	125 400,00
V2	Geotextilie vč. pokládky v celé ploše sportoviště	m2	619,20	45,00	27 864,00
V3	Navýšení vrstvy asfaltu, pokládka ve 2 etapách	soubor	1,00	114 801,00	114 801,00
V4	Navýšení oplocení dlouhé strany o 2 m	soubor	1,00	49 800,00	49 800,00

Cena celkem bez DPH	317 865,00 Kč
DPH 21%	66 751,65 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>384 616,65 Kč</b>

2.2. Vzhledem k dokončení hřiště resp. všem dodávkám se strany dohodly na termínu odevzdání díla objednateli na 25. 9. 2020.

V ostatním zůstává původní SoD nezměněna.

V Staňkově dne 14. 9. 2020

.....  
zhotovitel

Mgr. Štěpán Vele

S-Vision s.r.o. - jednatel

V Sendražicích dne 24. 9. 2020

.....  
objednatel

Obec Sendražice

František Matěna - starosta obce