

5

KOPIE

SMLOUVA O DÍLO č.5/2014

Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel : B O R T A s.r.o.

**Sehnoutkova 59
Černožice n.Labem**

PSČ : 503 04
IČO : 48151050
DIČ : CZ48151050

Zastoupený jednatelem společnosti : ing. [redacted]
a [redacted]

Tel.:777 246320,777 246 321,495 420 053
Fax.:495 420 053
Email:borta.hk@seznam.cz
ČSOB HK IPB č.ú.339370/0300

Objednatel : Obec Sendražice

PSČ:503 03
IČO: 00 269 84

Zastoupená starostou obce panem Horákem
Ve věcech technickým zastoupen starostou panem Horákem
Tel.495 426 210,603 844 069
Bankovní spojení:

Článek II. Předmět díla

Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo,podle níž

- 1.zhotovitel se zavazuje provést“Sportovní areál Sendražice,zpevněné plochy-dopravní část dle CN a dopňujících požadavků zástupců investora.
- 2.objednatel se zavazuje,že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele,stanovených touto smlouvou,dílo převezme a zaplatí jeho cenu.

Místo provádění díla: Sendražice

Článek III. Čas plnění

- 1.Termín zahájení prací..... po 15. Září 2014
- 2.Dokončení prací.....do 20.listopadu 2014

Článek IV.**Cena za dílo**

Cena za provedení díla je dohodnuta ve výši:
Sportovní areál 1 058 862,-Kč bez DPH
DPH 21% 222 361,-Kč

Celkem 1 281 223,-Kč včetně DPH 21%

Účtovaná cena bude zdaněna DPH dle platných předpisů.

Článek IV.**Platební podmínky**

Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné Technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.

Ceny a rozsah víceprací je oprávněn odsouhlasit ve stavebním deníku stavební dozor uvedený ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel bude účtovat ve 3 etapách:

1. etapa - 30% z celkové ceny díla, v termínu 15. října 2014 na základě skutečně provedených prací
2. etapa - 30% z celkové ceny díla, v termínu 20. listopadu 2014 na základě skutečně provedených prací včetně předávacího protokolu.
3. etapa - 40% z celkové ceny díla, v termínu 30. března 2015 po odstranění kolaudačních závad

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.

Splatnost faktury se stanovuje na 10 dní ode dne odeslání.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí prací objednatelem.

Článek VI.**Smluvní pokuty**

1. Bude-li objednatel v prodlení s placením, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, vzniká objednateli právo na uplatnění smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu odečte z konečné faktury.
3. Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 21 dní od odeslání podkladů pro jejich vyúčtování.
4. Uhrazení smluvních pokut nezbavuje smluvní strany povinnosti uhradit druhé straně škody, které jí nedodržením smluvních závazků vzniknou.
5. Pokud nesplnění závazku bylo způsobeno druhou stranou nebo vyšší mocí, není na úhradu smluvní pokuty nárok. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy důsledkem stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy /včetně mimořádně nepříznivých klimatických podmínek/, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Za vyšší moc se pokládá rovněž rozhodnutí státního orgánu nebo obecního úřadu, které zavazuje smluvní stranu a má následky pro smluvní vztah.

KOPIE

Článek VII. Dodací podmínky

1. Záruční doba činí 60 měsíců a začne běžet dnem podepsání o převzetí díla.
2. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby.
3. O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla min. 3 dny před termínem převzetí.
4. Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti, s možnými místy a zdroji ohrožení/vyhl.324/90 Sb./ a požární ochranou na tomto pracovišti /vyhl.37/86Sb. §47/.
5. Na stavbě bude veden stavební deník po celou dobu provádění díla a to v intencích ust. §53 vyhl.č.378/1992 Sb., který založí zhotovitel.
Do deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a všech dalších skutečnostech, ovlivňujících průběh prací, rozsah a kvalitu díla. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Předání a převzetí všech věcí určených k provedení díla, bude dokumentováno oběma smluvními stranami formou zápisu do deníku. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla.
6. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele bude postupováno dle příslušných směrnic/vyhl. 110/75Sb., 324/90Sb./
7. Případné změny specifikace materiálů, hmot a výrobků oproti projektové dokumentaci dohodne zhotovitel s objednatelem vždy případ od případu. Rovněž tak dohodne objednatel se zhotovitelem případné změny v proj. dokumentaci nebo způsobu provádění díla, případný dopad do smluvních podmínek a jeho řešení stanoví v zápisech z kontrolních dnů. Tyto změny budou promítnuty do nákladů stavby.
8. Jestliže během provádění díla vznikne potřeba provést nepředvídané stavební práce, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli. V případě souhlasu objednatele zhotovitel tyto práce provede za ceny platné v době jejich provádění po vzájemném odsouhlasení. Práce budou evidovány zhotovitelem ve stavebním deníku, zhotovitelem vyúčtovány a objednatelem řádně uhrazeny.
9. Pokud bude objednatel požadovat provedení více prací, bude je písemně nárokovat zápisem do stavebního deníku po předchozí dohodě se stavbyvedoucím. Jejich provedení a cena budou provedeny v písemném dodatku této smlouvy.
10. Za odpadové hospodářství, spojené a činnosti zhotovitele na staveništi odpovídá v plné míře zhotovitel ve smyslu zák.č.238/1991Sb.
11. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli.

KOPIE

Článek VIII. Závěrečná ujednání

1. Pro případ, že dojde k zániku závazků, vyplývajících z této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel při realizaci díla prokazatelně vynaložil.
2. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
3. Vzájemné obchodní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním souvisejícími předpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích z nichž každá ze stran po potvrzení obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 11.8.2014

Za objednatele :





Za zhotovitele :



Sehnoutkova 59, 503 04 Jindřichův n. L.
IČ: 481 51 050 ☎ DIČ: CZ48151050

Příloha: 1x krycí list nabídky + oceněný rozpočet

KOPIE

Obec Sendražice
p.starosta Horák

503 03 Smiřice

11.8.2014

: Cenová nabídka na provedených prací SO Sportovní areál Sendražice-zpevněné plochy
CN dle zadaného výkazu výměr včetně vytyčení komunikace.

Provedení zpevněných ploch	1 049 662,-Kč
Vytyčení komunikace na pozemcích obce	9 200,-Kč

Nabídka celkem bez DPH	1 058 862,-Kč
DPH 21%	222 361,-Kč

Celkem nabídka včetně DPH	1 281 223,-Kč
	=====

Poznámka :

Za BORTA s.r.o.

Ing. [redacted]
[redacted]

BORTA s.r.o.
Stavění a stavební práce
Sehnoutkova 58, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 DIČ: CZ48151050

ZADÁNÍ

Stavba: Zpevněné plochy
Objekt: Zpevněné plochy

Datum: 02.2014
JKSO:

KOPIE

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV**

1 **Zemní práce**

1	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	25,500	120,00	3060,00
2	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	417,500	28,00	11690,00
3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	128,500	68,00	8738,00
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	89,100	118,00	10513,80
5	001	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m ³	128,500	220,00	28270,00
6	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	957,000	12,00	11484,00
7	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m ²	957,000	16,00	15312,00
8	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovinně a ve svahu do 1:5	m ²	957,000	18,00	17226,00
9	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	50,300	100,00	5030,00
10	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	1187,300	9,00	10685,70

5 **Komunikace**

11	221	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm -bet.recyklátu	m ²	1187,300	98,00	116355,40
12	221	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm	m ²	1187,300	211,00	250520,30
13	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	1187,300	178,00	211339,40
14	592	592453110	dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	1199,170	181,00	217049,77
15	221	599142111	Úprava záhlvy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	20,700	98,00	2028,60

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání**

16	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	138,00	828,00
17	404	4044404	značka dopravní dle PD	kus	6,000	1850,00	11100,00
18	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	385,00	1925,00
19	404	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	5,000	780,00	3900,00
20	404	404452410	patka hliníková HP 70	kus	5,000	550,00	2750,00
21	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	353,200	213,00	75231,60
22	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	356,730	78,00	27824,94
23	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	20,700	58,00	1200,60

99 **Přesun hmot**

24	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,738	48,00	275,42
25	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	51,642	7,50	387,32
26	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,738	145,00	832,01
27	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	410,381	10,00	4103,81

Celkem

1049661,67

SILNĚNÍ A ÚPRAVA
Sahoučková 59, 503 04 Cernošice n.L.
IČ: 481 51 050 @ DIČ: CZ48151050

5

KOPIE

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 5/2014

Obec Sendražice

se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice

IČO: 00269484

za niž jedná: František Matěna, Starosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

BORTA s.r.o.

se sídlem: Sehnoutkova 59, Černožice nad Labem

IČO: 48151050

DIČ: CZ48151050

zastoupená: jednatelem společnosti ing. [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a. s. pobočka HK, č. ú. : 339370/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3339

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na těchto změnách:

Čl. III. zní:

Čas plnění

Termín zahájení stavby: po 15. září 2014

Dokončení stavby: 30. června 2015

5

Dodavatel:
BORTA s.r.o. s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice

IČ: 48151050
 DIČ: CZ48151050
 Telefon: 495420053
 Mob: [redacted]
 Fax: 495420053
 E-mail: borta.hk@seznam.cz
 www.borta.cz

Variabilní symbol: 150100013
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: SODč.5/2014+D1 ze dne: 05.09.2014

Odběratel: IČ: 00269484
 DIČ:

Obec Sendražice
pan starosta Matěna
Sendražice 1
503 03 Smiřice

Číslo: 18.6.
 Jednací: 298/15
 Př.:

Číslo účtu: 339370 | 0300

Datum vystavení: 25.05.2015
 Datum splatnosti: 04.06.2015
 Datum uskutečnění plnění: 25.05.2015
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce: Ukládací značka:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám stavební práce dle SOD č.5/2014 a dodatku č.1-40% ceny díla

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
423 544,00	21%	88 944,00	512 488,00

Součet 423 544,00 88 944,00 512 488,00
CELKEM K ÚHRADĚ 512 488,00

Akce Sportovní areál Sendražice-komunikace
 K fakturaci 40% ceny díla dle SOD
 za zhotovitele: [redacted]

za objednatele: pan starosta Matěna

Vystavil:

OPERACE JE V SOULADU SE
 ZÁKONEM č.320/2001 Sb. O FINANČNÍ
 KONTROLE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍKAZCE OPERACE - STAROSTA DATUM: 18.6.15
 PODPIS: [redacted]

SPRÁVCE ROZPOČTU A HLAVNÍ ÚČETNÍ DATUM: 18.6.15
 PODPIS: [redacted]

200 000,- 12.6.15
 200 000,- 19.6.15
 112 000,- 22.6.15

Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 3339

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	423 544,00	21%	88 944,00	512 488,00

Převzal:

Razítko: [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Rekapitulace prací na akci Sportovní areál Sendražice.komunikace

-SOD č.5/2014 včetně DPH	1 281 223,-Kč
SO Komunikace 5/2015	423 544,-Kč
DPH 21%	88 944,-Kč
<hr/>	
K fakturaci 5/2015 vč.DPH-40% ceny díla	512 488,-Kč
Rekapitulace fakturace	
Fa č.140100054	381 214,-Kč
Fa č.140100061	3 153,-Kč
Fa č.150100002	384 368,-Kč
Fa č.150100013	512 488,-Kč
<hr/>	
Prostavěno k 5/2015	1 281 223,-Kč
Zbývá prostavět	0,-
<hr/>	

Za firmu BORTA s.r.o.

██████████
jednatel společnosti

██████████
t

Dodavatel:

BORTA s.r.o. s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice

IČ: 48151050
 DIČ: CZ48151050
 Telefon: 495420053
 Fax: 495420053
 E-mail: borta.hk@seznam.cz
 www.borta.cz

Variabilní symbol: 140100054
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: SOD5/2014 ze dne: 05.09.2014

Odběratel: IČ: 00269484
 DIČ:

Obec Sendražice
pan starosta
503 03 Smiřice

01. Sendražice
Došlo: *4.10.*
Čís. jednací: *496/14* **Pr.:**
Ukládací značka:

Číslo účtu: 339370 | 0300

Datum vystavení: 03.11.2014
 Datum splatnosti: 24.11.2014
 Datum uskutečnění plnění: 31.10.2014
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám stavební práce dle SOD č.5/2014 ze dne 5.9.2014-do 30% ceny díla-skutečnost

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
315 053,00	21%	66 161,00	381 214,00

Součet 315 053,00 66 161,00 381 214,00
CELKEM K ÚHRADĚ 381 214,00

Akce Sportovní areál Sendražice-komunikace
 k fakturaci do 30% ceny díla
 za zhotovitele: pan Odehnal Zb.-777 246 321
 ing.J.Burian J. -777 246 320
 za objednatele: pan starosta Horák

21.11. 21 214,-
24.11. 100 000,-
25.11. 100 000,-
26.11. 100 000,-

Vystavil:

OPERACE JE V SOULADU SE ZÁKONEM č.320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 PŘÍKAZCE OPERACE - STAROSTA **DATUM:** *4.10.14*
 SPRÁVCE ROZPOČTU A HLAVNÍ ÚČETNÍ **PODPIS:** *[Signature]*
DATUM: *4.10.14* **PODPIS:** *[Signature]*

Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 3339

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	315 053,00	21%	66 161,00	381 214,00

Převzal:

Razítko:

ZADÁNÍ

Stavba: Sportovní areál Sendražice
 Objekt: Zpevněné plochy fakturace k 31.10.2014

Datum: 02.2014
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	25,500	120,00	3060,00
2	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	417,500	28,00	11690,00
3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	128,500	68,00	8738,00
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	89,100	118,00	10513,80
5	001	171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m ³	128,500	220,00	28270,00
6	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	957,000	12,00	11484,00
7	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m ²	0,000	16,00	0,00
8	231	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovinně a ve svahu do 1:5	m ²	0,000	18,00	0,00
9	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	100,00	0,00
10	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	1187,300	9,00	10685,70

5

Komunikace

11	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm -bet.recyklátu	m ²	1187,300	98,00	116355,40
12	221	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm	m ²	0,000	211,00	0,00
13	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	0,000	178,00	0,00
14	592	592453110	dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	0,000	181,00	0,00
15	221	599142111	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	0,000	98,00	0,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

16	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	138,00	0,00
17	404	4044404	značka dopravní dle PD	kus	0,000	1850,00	0,00
18	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000	385,00	0,00
19	404	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	0,000	780,00	0,00
20	404	404452410	patka hliníková HP 70	kus	0,000	550,00	0,00
21	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	353,200	213,00	75231,60
22	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	356,730	78,00	27824,94
23	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000	68,00	0,00

99

Přesun hmot

24	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	48,00	0,00
25	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000	7,50	0,00
26	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	145,00	0,00
27	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	200,000	10,00	2000,00

Celkem

305853,44

Dodavatel:

BORTA s.r.o. s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice

IČ: 48151050

DIČ: CZ48151050

Telefon: 495420053

Fax: 495420053

E-mail: borta.hk@seznam.cz

www.borta.cz

Variabilní symbol:

150100002

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: SOD č.5/2014+D1 ze dne: 05.09.2014

Odběratel:

IČ:

00269484

DIČ:

Obec Sendražice
pan starosta Matěna
Sendražice 1
503 03 Smiřice

Došlo: 23.2.

Čís. jednací: 90/15

Pr.:

Ukládací značka:

Číslo účtu:

339370 | 0300

Datum vystavení:

12.2.2015

Datum splatnosti:

12.03.2015

Datum uskutečnění plnění:

15.02.2015

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám stavební práce dle SOD č.5/2014 a dodatku č.1-30% ceny díla

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
317 659,00	21%	66 708,50	384 367,50

Součet

317 659,00

66 708,50

384 367,50

Zaokrouhlení

0,50

CELKEM K ÚHRADĚ**384 368,00**

Akce Sportovní areál Sendražice-komunikace
 k fakturaci 30% díla dle SOD
 za zhotovitele

za objednatele: pan starosta Matěna

Vystavil:

OPĚRACE JE V SOULADU SE
 ZÁKONEM č.320/2001 Sb. O FINANČNÍ
 KONTROLE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍKAZCE OPERACE - STAROSTA DATUM: 23.2.15
 PODPIS: [redacted]

SPRÁVCE ROZPOČTU A HLAVNÍ ÚČETNÍ 23.2.15

DATUM: [redacted] PODPIS: [redacted]

Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 3339

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
317 659,00	21%	66 708,50	384 367,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

SEHNOUTKOVA 59
 503 04 Černožice
 IČ: 48151050

5

BORTA s.r.o. s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 140100061

Dodavatel:
BORTA s.r.o. s.r.o.
Sehnoutkova 59
503 04 Černožice

IČ: 48151050
DIČ: CZ48151050
Telefon: 495420053
Fax: 495420053
E-mail: borta.hk@seznam.cz
www.borta.cz

Variabilní symbol: 140100061
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: SOD5/2014 ze dne: 05.09.2014

Odběratel: IČ: 00269484
DIČ:

Obec Sendražice
pan starosta
503 03 Smiřice

Obec Sendražice
pan starosta
503 03 Smiřice
Datum: 9.12.
Objednávka: 550/14
Konečný příjemce: Ukládač z.s.p.a.

Číslo účtu: 339370 | 0300

Datum vystavení: 08.12.2014
Datum splatnosti: 18.12.2014
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2014
Forma úhrady: příkazem

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám stavební práce dle SOD č.5/2014 ze dne 5.9.2014-zbývající část do 30% ceny díla

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 606,00	21%	547,00	3 153,00

Součet 2 606,00 547,00 3 153,00
CELKEM K ÚHRADĚ 3 153,00

Akce Sportovní areál Sendražice-zpevněné plochy
K fakturaci zbývající část do 30% ceny díla
za zhotovitele

za objednatele: pan starosta Matěna

Vystavil:

OPERACE JE V SOULADU SE
ZÁKONEM č.320/2001 Sb. O FINANČNÍ
KONTROLE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
PŘÍKAZCE OPERACE - STAROSTA DATUM: 9.12.14
SPRÁVCE ROZPOČTU A HLAVNÍ ÚČETNÍ 9.12.14
DATUM: PODPIS:

Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 3339

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	2 606,00	21%	547,00	3 153,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

BORTA s.r.o.
Stavby a stavební práce
503 04 Černožice